

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МБОУ «СОШ №6»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Планируемый Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Каминская Т.Ю. Минибаева О.С. Шарапова С.У.	Список материалов для обновления (по необходимости)
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы (по необходимости)
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Май, август	Рабочая группа	Проведение консультаций
Модернизация РППС	По плану	Минибаева О.С. Шарапова С.У.	Соответствие РППС ФОП ДО
Родительские собрания, посвящённые переходу на ФОП	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – май	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка ООП ДО по ФОП ДО	Май, август	Рабочая группа	Проект ООП ДО

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение ООП ДО на заседании педсовета	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Размещение ООП ДО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП ДО	Март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание скорректированных ЛНА	Апрель – август	Члены рабочей группы	ЛНА
Обсуждение и утверждение ЛНА	Август	Члены рабочей группы	Утверждение ЛНА