

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО в МБОУ «СОШ №6»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Планируемый результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль-март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующей ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО	Февраль-март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Марнова Е.В. Сулейманова А.С.	Перечень учебников
Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	Контрактный управляющий, Сулейманова А.С.	Закупка учебников
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО	Май, август	Рабочая группа	Проведение консультаций
Родительские собрания, посвящённые ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Май, август	Курушина Т.А. Каминская Т.Ю.	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	Курушина Т.А. Каминская Т.Ю.	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определение возможности применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Февраль-март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной	Март-апрель	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка

деятельности НОО			
Разработка ООП НОО по ФОП НОО	Май, август	Рабочая группа	ООП НОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение ООП НОО на заседании педсовета	Август	Каминская Т.Ю.	Протокол, утверждение ООП НОО
Размещение ООП НОО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО	Март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание скорректированных ЛНА	Апрель – август	Члены рабочей группы	ЛНА
Обсуждение и утверждение ЛНА	Август	Курушина Т.А., члены рабочей группы	Утверждение ЛНА